

REGIONE PIEMONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Ente Appaltante COMUNE BARDONECCHIA



Lavori di

**“RIPRISTINO DELLE SOGLIE DI FONDO ALVEO NEL TORRENTE FREJUS TRA LE
BRIGLIE IN APICE CONOIDE E IL PONTE MADONNA DELLE GRAZIE
INTERVENTO TO_A18_1038_23_036
CIG. B63BD5DDE9 - CUP C38H24000670001**

Impresa MILOR SCAVI S.R.L. con sede in Oulx, 10056 - via Monginevro 84
Determina in data 31/03/2025 n. 122

Importo a base di gara soggetto a ribasso	€.	107.046,22
Ribasso d'asta del - 7,50%	€.	- 8.028,47
Importo al netto del ribasso di gara	€.	99.017,75
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	1.375,75
Importo contrattuale	€.	100.393,50

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(Per l'esecuzione di lavori di cui al contratto d'appalto art. 120 del decreto Legislativo 36/2023) (art.22 comma 4 D.M. 49/2018)

L'anno duemilaventicinque il giorno uno del mese di SETTEMBRE

PREMESSO:

Con Determina in data 31/03/2025 n. 122 sono stati appaltati i lavori di “ Ripristino delle soglie di fondo alveo nel torrente Frejus tra le briglie in apice conoide e il ponte madonna delle grazie intervento to_a18_1038_23_036 ” nel comune di Bardonecchia “ all'Impresa MILOR SCAVI S.R.L. con sede in Oulx, 10056 - via Monginevro 84 che offrì un ribasso di gara del 7,50% sulla somma soggetta a ribasso di €. 107.046,22 oltre € 1.375,75 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza esclusi da ribasso.
L'importo contrattuale è risultato di € 100.393,50 oltre IVA.

- che è stata redatta apposita Perizia di Variante in data 01.09.2025, che non ha comportato aumenti di spesa; che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale;

CIO' PREMESSO

Il Sig. Guiffre Roberto quale rappresentante dell' Impresa MILOR SCAVI S.R.L. con sede in Oulx, 10056 - via Monginevro 84 (To) presa visione della perizia di variante redatta in data 01.09.2025:

DICHIARA E SI OBBLIGA

di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavori , il tutto come riportato nella perizia di variante in data 01.09.2025 agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al contratto principale, applicando quindi lo stesso ribasso d'asta pari al -7,50% ai nuovi lavori, di sostenere tutte le spese inerenti al presente Atto di Sottomissione.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Bardonecchia, 09.06.2025

L'appaltatore
Sig. Guiffre Roberto

Il Direttore dei Lavori
Dott. Federico Morra di Cella

Il responsabile del procedimento
Ing. Francesco Cecchini

