

REGIONE PIEMONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Ente Appaltante COMUNE BARDONECCHIA



Lavori di

INTERVENTI DI CUI ALLA SOMMA URGENZA N. 5 ALLEGATO 2.1 - RIPRISTINO ASTA TORRENTIZIA T. FREJUS - TRATTO CONCENTRICO (ART.25 COMMA 2 LETT. B) - **LOTTO A** - "RIPRISTINO TRATTI SPONDALI IN CORRISPONDENZA E A VALLE BRIGLIA SELETTIVA E DI TRATTENUTA PRESENTE IN APICE CONOIDE TORRENTE FREJUS, RICOSTRUZIONE PLATEE A VALLE BRIGLIA E CONTROBRIGLIE, RICOSTRUZIONE SCOGLIERE DI PROTEZIONE IN SPONDA SINISTRA DELLE CONTROBRIGLIE COD. TO_A18_1162_25_012

CUP C38H25000670003 - CIG B941836712

Impresa 3T s.r.l. - via G.A. Levis n. 33 - Chiomonte (To)

Determina in data 28/11/2025 n. 421 - Lettera commerciale prot. n. 1748 del 28.01.2026

Importo a base di gara soggetto a ribasso	€.	150.562,63
Ribasso d'asta del - 9,50%	€.	- 14.303,45
Importo al netto del ribasso di gara	€.	136.259,18
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	19.000,00
Importo contrattuale	€.	155.259,18

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno duemilaventisei il giorno ventiquattro del mese di luglio

PREMESSO:

• Con determina in data 28/11/2025 n. 421 - Lettera commerciale prot. n. 1748 del 28.01.2026 sono stati appaltati gli INTERVENTI DI CUI ALLA SOMMA URGENZA N. 5 ALLEGATO 2.1 - RIPRISTINO ASTA TORRENTIZIA T. FREJUS - TRATTO CONCENTRICO (ART.25 COMMA 2 LETT. B) - **LOTTO A** - "RIPRISTINO TRATTI SPONDALI IN CORRISPONDENZA E A VALLE BRIGLIA SELETTIVA E DI TRATTENUTA PRESENTE IN APICE CONOIDE TORRENTE FREJUS, RICOSTRUZIONE PLATEE A VALLE BRIGLIA E CONTROBRIGLIE, RICOSTRUZIONE SCOGLIERE DI PROTEZIONE IN SPONDA SINISTRA DELLE CONTROBRIGLIE COD. TO_A18_1162_25_012" all'Impresa 3T s.r.l. - via G.A. Levis n. 33 - Chiomonte (To) che offri un ribasso di gara del 9,50% sulla somma soggetta a ribasso di €. 150.562,63 e €. 19.000,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza esclusi da ribasso. L'importo contrattuale è risultato di €. 155.259,18 oltre IVA.

- che è stata redatta apposita Perizia Suppletiva e di Variante in data 24.07.2026, dell'importo netto di €.21.074,27 per maggiori lavori di completamento e miglioramento delle opere previste; che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale;

CIO' PREMESSO

Il Sig. Paolo TOURNOUR quale titolare dell'Impresa 3T s.r.l. - via G.A. Levis n. 33 - Chiomonte (To) presa visione della perizia di variante redatta in data 24.07.2026:

DICHIARA E SI OBBLIGA

di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavori nonché l'esecuzione dei maggiori lavori, il tutto come riportato nella perizia suppletiva e di variante in data 24.07.2026 agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al contratto principale, applicando quindi lo stesso ribasso d'asta pari al -9,50% ai nuovi lavori, di sostenere tutte le spese inerenti al presente Atto di Sottomissione . Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.

Bardonecchia, 18.06.2026

L'appaltatore
Sig. Paolo TOURNOUR



Il Direttore dei Lavori
Dott. Federico Morra di Cella