REGIONE PIEMONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Ente Appaltante COMUNE BARDONECCHIA

Lavori di

II STRALCIO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI O.C. N. 5/A1800A/1038 DEL 27.12.2024 - EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE DEL 13 AGOSTO 2023 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - EVENTO ALLUVIONALE 13.08.2023 SUL T. FREJUS - RICOSTRUZIONE BRIGLIA ESISTENTE T. FREJUS TRATTO TRA ZONA CAMINI E CONFLUENZA RIO GAUTIER - INTERVENTO TO_A18_1038_23_047

(CIG B7FD8B897B - CUP C38H24000690001)

Impresa MERIANO S.R.L. – strada G. Devalle 45 – 10024 Moncalieri (To)

Determinazione Area Tecnica n. 257 del 20.08.2025 - Lettera commerciale del 01.10.2025 prot. 18457

Importo a base di gara soggetto a ribasso	€.	245.684,90
Ribasso d'asta del - 9,00%	€.	- 22.111,64
Importo al netto del ribasso di gara	€.	223.573,26
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	5.281,39
Importo contrattuale	€.	228.854,65

VERBALE DI CONSEGNA E INIZIO LAVORI

(Decreto 07/03/2018 n. 49 art. 5)

L'anno duemilaventisei il mese di Settembre il giorno DUE in Bardonecchia, località dei lavori, in seguito a preavviso dato dal Direttore Lavori si sono trovati sul luogo i signori:

Direttore dei Lavori: Dott. Federico Morra di Cella
Per l'impresa: Sig. Francesco MERIANO
Per l'Amministrazione Comunale: Ing. Francesco Cecchini

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguirsi; ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi; ha dichiarato che l'area su cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori; ha dato lettura del contratto, aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'appaltatore; e questi, fornito già di copia del contratto e degli allegati, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori suindicati, i quali dovranno essere compiuti in giorni consecutivi n. **90** (novanta) decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti con il giorno **30.11.2026**.
Il Direttore dei lavori dichiara che le aree oggetto di intervento sono libere e utilizzabili dall'impresa.
L'impresa dichiara che lo stato dei luoghi corrisponde al verbale di presa visione presentato in sede gara.
Atto redatto in doppio esemplare firmato dalle parti.

L'appaltatore
Sig. Francesco MERIANO

Il Direttore dei Lavori
Dott. For. Federico Morra di Cella

Il responsabile del procedimento
Ing Francesco Cecchini

CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA (Torino)

Commessa 03.2025.007.00