COMUNE DI BARDONECCHIA - Prot 0018771 del 24/09/2026 Tit VI Cl 5 Fasc

REGIONE PIEMONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Ente Appaltante COMUNE BARDONECCHIA

Lavori di

II STRALCIO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI O.C. N. 5/A1800A/1038 DEL 27.12.2024 -EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE DEL 13 AGOSTO 2023 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - EVENTO ALLUVIONALE 13.08.2023 SUL T. FREJUS - REALIZZAZIONE NUOVA BRIGLIA SELETTIVA SUL TORRENTE FREJUS A MONTE DI QUELLA ESISTENTE ZONA APICE DI CONOIDE – COMPLETAMENTO

(CIG B8A5A9F091 - CUP C32B25000590002)
COD.REGIONALE TO_A18_1038_23_040BIS "A VALERSI QUALE PERIZIA EX ART. 140 C.4 DEL D.LGS 36/2023

Impresa PICCO BARTOLOMEO S.r.l. – via Bertolotti n. 7 – 10121 Torino (To)
Determinazione Area Tecnica n. 346 del 16.10.2025

Importo a base di gara soggetto a ribasso	€.	269.857,59
Ribasso d'asta del - 10,01%	€.	- 27.012,74
Importo al netto del ribasso di gara	€.	242.844,85
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	1.689,33
Importo contrattuale	€.	244.534,17

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(Per l'esecuzione di lavori di cui al contratto d'appalto art. 120 del decreto Legislativo 36/2023) (*art.22 comma 4 D.M. 49/2018)*

L'anno duemilaventisei il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE

PREMESSO:

- Con determina in data 16.10.2025 n.346 sono stati appaltati i lavori di "realizzazione nuova briglia selettiva sul torrente Frejus a monte di quella esistente zona apice di conoide – completamento, intervento TO_A18_1038_23_040bis " all'Impresa PICCO BARTOLOMEO S.r.l. – via Bertolotti n. 7 – 10121 Torino (To) che offrì un ribasso di gara del 10,01% sulla somma soggetta a ribasso di €. 269.857,59 oltre € 1.689,33 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza esclusi da ribasso.

L'importo contrattuale è risultato di € 244.534,17 oltre IVA.

- che è stata redatta apposita Perizia Suppletiva e di Variante in data 24.09.2026, dell'importo netto di **€. 26.077,37** per maggiori lavori di completamento e miglioramento delle opere previste; che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e dal verbale di concordamento prezzi;

CIO' PREMESSO

Il Sig. Mauro Picco quale rappresentante dell' Impresa PICCO BARTOLOMEO S.r.l. – via Bertolotti n. 7 – 10121 Torino (To) presa visione della perizia di variante redatta in data 24.09.2026:

DICHIARA E SI OBBLIGA

di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavori nonché l'esecuzione dei maggiori lavori, il tutto come riportato nella perizia suppletiva e di variante in data 24.09.2026 agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al contratto principale, applicando quindi lo stesso ribasso d'asta pari al -10,01% ai nuovi lavori, di sostenere tutte le spese inerenti al presente Atto di Sottomissione.
Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.
Bardonecchia, 24.09.2026

L'appaltatore
Sig. Mauro Picco

Il Direttore dei Lavori
Dott. Federico Morra di Cella

Il responsabile del procedimento
Ing. Francesco Cecchini

CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA (Torino)