COMUNE DI BARDONECCHIA - Prot 0020284 del 13/10/2026 Tit VI Cl 5 Fasc

REGIONE PIEMONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Ente Appaltante COMUNE BARDONECCHIA

Lavori di

II STRALCIO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI O.C. N. 5/A1800A/1038 DEL 27.12.2024 -EVENTO METEOROLOGICO ECCEZIONALE DEL 13 AGOSTO 2023 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - EVENTO ALLUVIONALE 13.08.2023 SUL T. FREJUS - TESTATA BACINO DEL TORRENTE FREJUS, RIFACIMENTO PLATEA DI CADUTA DELLA BRIGLIA IN ZONA CAMINI A MONTE DELL'IMMISSIONE DEL RIO COMBA GAUDET - INTERVENTO TO_A18_1038_23_033

(CIG B7FD71608C - CUP C38H24000660001)

Impresa MERIANO S.R.L. – strada G. Devalle 45 – 10024 Moncalieri (To)

Determinazione Area Tecnica n. 258 del 20.08.2025 - Lettera commerciale del 01.10.2025 prot. 18454

Importo a base di gara soggetto a ribasso	€.	92.171,32
Ribasso d'asta del - 7,00%	€.	- 6.451,99
Importo al netto del ribasso di gara	€.	85.719,33
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	2.083,75
Importo contrattuale	€.	87.803,08

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(Per l'esecuzione di lavori di cui al contratto d'appalto art. 120 del decreto Legislativo 36/2023) (*art.22 comma 4 D.M. 49/2018)*

L'anno duemilaventisei il giorno TREDICI del mese di OTTOBRE

PREMESSO:

- Con determina in data 20.08.2025 n.258 (Lettera commerciale del 01.10.2025 prot. 18454) sono stati appaltati i lavori di “testata bacino del torrente Frejus, rifacimento platea di caduta della briglia in zona camini a monte dell'immissione del rio comba Gaudet” intervento TO_A18_1038_23_033 “ all’Impresa MERIANO S.R.L. – strada G. Devalle 45 – 10024 Moncalieri (To) che offrì un ribasso di gara del 7,00% sulla somma soggetta a ribasso di €. 92.171,32 oltre € 2.083,75 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza esclusi da ribasso.
L’importo contrattuale è risultato di € 87.803,08 oltre IVA.

- che è stata redatta apposita Perizia Suppletiva e di Variante in data 13.10.2026, dell'importo netto di **€. 6.354,20** per maggiori lavori di completamento e miglioramento delle opere previste; che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e dal verbale di concordamento prezzi;

CIO' PREMESSO

Il Sig. Francesco Meriano quale rappresentante dell' Impresa MERIANO S.R.L. – strada G. Devalle 45 – 10024 Moncalieri (To) presa visione della perizia di variante redatta in data 13.10.2026:

DICHIARA E SI OBBLIGA

di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavori nonché l'esecuzione dei maggiori lavori, il tutto come riportato nella perizia suppletiva e di variante in data 13.10.2026 agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al contratto principale, applicando quindi lo stesso ribasso d’asta pari al -7,00% ai nuovi lavori, di sostenere tutte le spese inerenti al presente Atto di Sottomissione.
Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di Legge.
Bardonecchia, 13.10.2026

L'appaltatore
Sig. Francesco Meriano

Il Direttore dei Lavori
Dott. Federico Morra di Cella

CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA (Torino)

Il responsabile del procedimento
Ing. Francesco Cecchini