
   

 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 

_____________ 

 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N.  123    

 

 
OGGETTO: 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

INTERVENTI DI REVAMPING DELLA CENTRALE DI PRODUZIONE E AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE INTEGRATA DELL’IMPIANTO E DEL SERVIZIO 

DI TELERISCALDAMENTO DEL COMUNE DI BARDONECCHIA – PROPONENTE 

SOC. METAN ALPI SESTRIERE TELERISCALDAMENTO S.R.L. E ECOTERMICA SER-

VIZI S.P.A. - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA - ADEGUAMENTO 

PROGETTAZIONE, SECONDO PARERE ANAC N. 63 DEL 14.02.2024, ALL’ALLE-

GATO I. 7 AL D.LGS. 36/2023 - APPROVAZIONE 

 
L’anno DUEMILAVENTIQUATTRO, addì VENTUNO del mese di AGOSTO nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, alle ore 14:00, si è riunita la Giunta Comunale.  

Risultano presenti: 

 
1 ROSSETTI/Chiara Sindaco Presente   

2 MONTABONE/Vittorio Vice Sindaco Presente in 
videoconferenza   

3 AVATO/Francesco Assessore Presente   

4 BESSONE/Clara Assessore Presente   

5 VIVINO/Maria Teresa Assessore Presente in 
videoconferenza   

  Totale Presenti: 5 
  Totale Assenti: 0 

 
 

Partecipa all’adunanza, collegata in videoconferenza il Segretario Comunale Dott.ssa 
Serena MATARAZZO. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



   

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.120 del 18/10/2017 è stato approvato il 
conferimento di opportuno incarico di supporto tecnico specialistico di assistenza al R.U.P., ai sensi 
dell’art. 31 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, al Politecnico di Torino - Dipartimento Energia, finalizzato alla 
definizione del Piano di Sviluppo del servizio di teleriscaldamento sul territorio comunale ex art. 22 
comma 3 del D.Lgs. 28/2011, ciò in considerazione della complessità del servizio tale da richiedere 
valutazioni e competenze altamente specialistiche, a supporto della documentazione di gara per 
l’affidamento della nuova concessione del pubblico servizio di erogazione del calore mediante 
Teleriscaldamento agli edifici pubblici e privati situati nel Comune di Bardonecchia, ai sensi del D. 
Lgs 50/2016 (codice dei contratti); 
- con Determinazione n. 237 del 27.10.2017, in ottemperanza a quanto demandato dalla 
Giunta Comunale,  è stato affidato al Politecnico di Torino con sede in Torino – Corso Duca degli 
Abruzzi 24, per tramite del Dipartimento di Energia, nella persona del prof. Ing. Alberto Poggio, 
l’incarico di analisi dello stato di fatto del sistema di teleriscaldamento attualmente in esercizio per 
la definizione dei suoi potenziali scenari di sviluppo, con predisposizione di un piano di sviluppo 
come definito dal D.Lgs. 28/2011 art. 22 comma 3; 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 7.04.2020 è stato approvato il 
conferimento di opportuno incarico di supporto tecnico specialistico di assistenza al R.U.P. ai sensi 
dell’art. 31 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 alla società Energard S.r.l. Società di Ingegneria, con se-de legale 
a Pescheria del Garda (VR), per la redazione della perizia tecnico – economica sull’impianto del 
Teleriscaldamento di Bardonecchia, costituito dalle reti di distribuzione, dalla centrale di produzione 
e relativi impianti; 
- con Determinazione n. 123 del 16.04.2020, in ottemperanza a quanto demandato dalla 
Giunta Comunale, è stato affidato alla società Energard S.r.l. Società di Ingegneria con sede legale 
a Pescheria del Garda (VR), nella persona dell’ing. Sergio Bazzoli, l’incarico di assistenza al RUP, 
ai sensi dell’art. 31 c. 7, 8 e 11 del D.Lgs. 50/2016, per la redazione della documentazione peritale 
tecnico economica sullo stato degli impianti e delle reti finalizzata a definirne lo stato manutentivo e 
il valore residuo, necessaria ed a corredo della documenta-zione di gara per l’affidamento della 
nuova concessione del pubblico servizio di erogazione del calore mediante teleriscaldamento agli 
edifici pubblici e privati situati nel Comune di Bardonecchia, integrato inoltre dall’attività di assistenza 
legale da parte dell’Avv. Giorgio Lezzi, dello studio Osborne Clarke Italia, con sede in Milano; 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale Deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 
2/09/2020 è stata approvata la proposta di procedere al riscatto degli impianti di teleriscaldamento 
di proprietà dell’attuale gestore ubicati nel territorio del Comune, e ciò ad esito di apposita 
valutazione dei predetti beni da operare ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, commi 4 e ss. del R.D.. 
15 ottobre 1925, n. 2578 e dell’art. 13 del d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, prevedendo inoltre: 

- di prendere atto della relazione ex art. 34, c. 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in 
l. 17 dicembre 2012, n. 221, relativa al servizio di teleriscaldamento, integrata dal documento 
tecnico redatto dal Politecnico di Torino, pervenuto da parte dell’Ing. Alberto Poggio, 
Responsabile Scientifico per il Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino, al prot. 9982 
del 29.06.2020, contenente l’analisi dello stato di fatto del sistema di teleriscaldamento 
attualmente in esercizio e la definizione dei suoi potenziali scenari di sviluppo limitatamente agli 
ambiti territoriali servibili; 
- di approvare la proposta di avviare e porre in essere tutte le attività strumentali all’affidamento 
del servizio di teleriscaldamento all’interno del territorio comunale, il tutto con l’obiettivo di 
individuare il nuovo gestore mediante l’espletamento di apposita procedura concorsuale 
conforme ai principi di pubblicità, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione desumibili 
dal Trattato, facendo ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi, nonché al fine di 
ottemperare a quanto stabilito dall’art. 34, c. 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 
17 dicembre 2012, n. 221; 
- di trasmettere all’attuale gestore del servizio di teleriscaldamento, operante all’interno del 
territorio comunale, apposita comunicazione, volta ad ottenere dal medesimo gestore tutti i dati 
occorrenti all’indizione ed all’espletamento della procedura concorsuale di cui trattasi, e ciò ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 25, cc. 6 e 7 del d.l. n. 1/2012, convertito in l. n. 27/2012; 

- con la nota prot. 15875 del 28.09.2020 è stato formalmente avviato il procedimento di riscatto 
nei confronti dell’attuale gestore di fatto del servizio, richiedendo, con esplicito riferimento all’obbligo 
normativo di cui all’art. 10 del d.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, la trasmissione della documentazione 



   

utile al riscatto medesimo ed alla predisposizione degli atti di gara strumentali all’affidamento della 
gestione del servizio; 
- con nota del 26.04.2021 registrata al prot. 7245, il Politecnico di Torino - Dipartimento di 
Energetica del Politecnico di Torino ha formalmente trasmesso la versione definitiva e completa dello 
studio di cui al Piano di Sviluppo come definito dal D.Lgs. 28/2011 art. 22 comma 3, a firma del prof. 
Ing. Alberto Poggio, consistente nell’analisi dello Stato di Fatto e consistenza dell’impianto di 
teleriscaldamento di Bardonecchia, comprendente anche gli scenari di sviluppo impiantistico della 
centrale di cogenerazione,  
- con Delibera di Giunta comunale n. 53 del 28.04.2021 è stata approvata la perizia tecnico-
economica, a firma dell’ing. Sergio Bazzoli della soc. Energard s.r.l., che ha definito un valo-re 
industriale residuo (VIR) dei cespiti relativi alla rete di teleriscaldamento cittadino, alle sottocentrali 
di scambio termico presso le utenze e alla centrale di generazione termica asservi-ta, computato 
secondo i criteri previsti dalla vigente normativa in materia analoga di affida-mento di servizi pubblici 
e, in particolare, al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e al D.P.R 04 ottobre 1986 n. 902, tenendo conto, 
in concreto, della specifica realtà analizzata e del contesto di installazione e realizzazione dell’opera, 
pari a € 9.849.207,95, da riconoscere nei confronti del gestore uscente; 
- con nota prot. 7964 del 7.05.2021 l’Area Tecnica comunale ha formalmente trasmesso alla 
società Lumina s.r.l. la perizia del valore di stima - stato di consistenza e funzionale della rete di 
teleriscaldamento cittadino e della centrale termica di generazione, redatta secondo i criteri previsti 
dalla vigente normativa in materia analoga di affidamento di servizi pubblici e, in particolare, al R.D. 
15 ottobre 1925, n. 2578 e al D.P.R 04 ottobre 1986 n. 902, riportando nella stessa nota il Valore 
Industriale Residuo (V.I.R.) dei cespiti; 
- la società Lumina s.r.l. ha presentato ricorso al TAR Piemonte pervenuto al prot. 12159 del 
6.07.2021, per l’annullamento della succitata Delibera di Giunta comunale n. 53 del 28.04.2021, 
nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti e conseguenti connessi alla sud-detta delibera, 
nonché per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133 comma 1° lett. c 
del Codice del Procedimento Amministrativo; 
- con delibera n. 107 del 21.07.2021 la Giunta comunale ha ritenuto opportuno costituirsi in 
giudizio nel suddetto ricorso mediante rappresentanza dell’avv. Giorgio Lezzi dello studio Osborne 
Clarke Italia, P.IVA IT10924500159 con sede in Milano – Corso Porta Vittoria, 9 
- Il succitato giudizio risulta tutt’ora pendente davanti al TAR Piemonte; 
- con la stessa delibera n. 53 del 28.04.2021 si è preso atto della versione completa dello 
studio di cui al Piano di Sviluppo come definito dal D.Lgs. 28/2011 art. 22 comma 3, consistente per 
l’appunto nell’analisi dello Stato di Fatto e consistenza dell’impianto di teleriscaldamento di 
Bardonecchia, comprendente anche gli scenari di sviluppo impiantistico della centrale di 
cogenerazione, demandandone al competente organo consigliare la definitiva approva-zione; 
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.21del 25.05.2021 è stata approvata la versione 
completa dello studio di cui al Piano di Sviluppo come definito dal D.Lgs. 28/2011 art. 22 comma 3, 
consistente nell’analisi dello Stato di Fatto e consistenza dell’impianto di teleri-scaldamento di 
Bardonecchia, comprendente anche gli scenari di sviluppo impiantistico del-la centrale di 
cogenerazione; 
- con nota registrata al protocollo n. 17261 del 27.09.2021 è pervenuta, da parte della società 
Engie Reti Calore s.r.l. con sede in Via Chiese 72 – 20126 Milano P. IVA 02768580041, una proposta 
di Partenariato Pubblico e Privato ai sensi dell’183 comma 15 e 16 del D. Lgs. 50/2016 avente ad 
oggetto la progettazione e realizzazione interventi di revamping della centrale di produzione e 
l'affidamento in concessione della gestione integrata dell’impianto e del servizio di teleriscaldamento 
del Comune di Bardonecchia, nonché la realizzazione di inter-venti di efficientamento energetico su 
alcuni edifici comunali, con FTT, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. M) ed art.15 del D. Lgs n.115/2008 
e in relazione ai principi e finalità di cui al D. Lgs n. 102/2014; 
- con nota prot. 17820 del 6.10.2021 è stato avviato il procedimento volto alla valutazione della 
suddetta proposta ai sensi dell’183 comma 15 e 16 del D. Lgs. 50/2016, dando tuttavia atto che il 
medesimo procedimento, in considerazione dell’avvicendamento dell’amministrazione a seguito 
delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre c.a., fosse da considerarsi sospeso dalla data di 
ricevimento della proposta fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio comunale e nomina 
della Giunta comunale da parte del Sindaco; 
- con Delibera di Giunta Comunale n. 151 del 05.11.2021 seguita dalla determinazione Area 
Tecnica n. 367 del 8.11.2021 sono stati affidati all’avv. Carlo Merani, dello studio Merani e Associati 
(ora Merani Amministrativi), con studio in Torino, Galleria Enzo Tortora, 21, P.IVA 08947220011 
nonché al Politecnico di Torino - Dipartimento Energia “Galileo Ferraris”, C.F. n. 00518460019, con 



   

sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, appositi incarichi di assistenza al RUP ai sensi dell’art. 31 
c. 7, 8 e 11 del D.Lgs. 50/2016 per la gestione procedimentale conseguente alla proposta di 
Partenariato Pubblico e Privato (PPP) ai sensi dell’183 comma 15 e 16 del D. Lgs. 50/2016, 
registrata al protocollo n. 17261 del 27.09.2021, pervenuta da parte della società Engie Reti Calore 
s.r.l. con sede in Via Chiese 72 – 20126 Milano P. IVA 02768580041, avente ad oggetto la 
progettazione e realizzazione interventi di revamping della centrale di produzione e l'affidamento in 
concessione della gestione integrata dell’impianto e del servizio di teleriscaldamento del Comune di 
Bardonecchia, nonché la realizzazione di interventi di efficientamento energetico su alcuni edifici 
comunali, con FTT, ai sensi dell’art.2, comma 1, lett. M) ed art.15 del D. Lgs n.115/2008 e in relazione 
ai principi e finalità di cui al D. Lgs n. 102/2014; 
- con nota prot. 21865 del 1.12.2021 venivano chieste le prime integrazioni documentali alla 
società Engie Reti Calore s.r.l. necessarie per l’esame della proposta; 
- con nota registrata al prot. 23464 del 21.12.2021 pervenivano le integrazioni da parte della 
soc. Engie Reti Calore s.r.l.; 
- con nota prot. 3049 del 21.01.2022 venivano chieste ulteriori integrazioni documentali e 
precisazioni alla società Engie Reti Calore s.r.l. necessarie per l’esame della proposta, a seguito 
della suddetta nota della soc. Engie Reti Calore s.r.l.; 
- con note della società Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e della società 
Ecotermica Servizi S.p.A.  pervenivano, rispettivamente al prot. 3095 del 21.02.2022 ed al prot. 3074 
del 21.02.2022 istanze di sospensione del procedimento attinente la valutazione della proposta della 
soc.  Engie Reti Calore s.r.l.; 
- con nota comunale prot. 3998 del 7.03.2022 la suddetta richiesta di sospensione procedi-
mentale veniva rigettata non sussistendone i presupposti di legge; 
- in data 23.03.2022 con nota registrata al prot. 5086, perveniva da parte delle soc. Metan Alpi 
Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e della società Ecotermica Servizi S.p.A. . una ulteriore proposta 
di P.P.P.. per la concessione del Servizio di erogazione del Calore tramite Teleri-scaldamento; 
- con nota prot. 5870 del 4.04.2022 è stato avviato il procedimento volto alla valutazione della 
suddetta proposta ai sensi dell’183 comma 15 e 16 del D. Lgs. 50/2016 nei confronti delle società 
Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e della società Ecotermica Servizi S.p.A.  ; 
- con nota registrata al prot. 7633 del 29.04.2022 pervenivano le integrazioni da parte della 
soc. Engie Reti Calore s.r.l. a seguito della richiesta comunale prot. prot. 3049 del 21.01.2022; 
- con nota prot. 9189 del 20.05.2022 venivano chieste le prime integrazioni documentali alle 
società Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e della società Ecotermica Servizi S.p.A.; 
necessarie per l’esame della proposta; 
- con determinazione Area Tecnica n. 133 del 25.05.2022 sono stati affidati gli incarichi 
suppletivi di supporto al RUP ai sensi dell’art. 31 c. 7, 8 e 11 del D.Lgs. 50/2016, all’avv. Carlo Merani 
nonché al Politecnico, rispetto quanto già conferito con determinazione n. 367 del 8.11.2021, 
relativamente alla proposta di P.P.P. pervenuta da parte delle socc. Metan Alpi Sestriere 
Teleriscaldamento S.r.l. e della società Ecotermica Servizi S.p.A.; 
- con nota registrata al prot. 10012 del 31.05.2022 pervenivano le prime integrazioni da parte 
Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e della società Ecotermica Servizi S.p.A. a seguito della 
richiesta comunale prot. 9189 del 20.05.2022; 
- con note prot. 13868 del 27.07.2022 e prot. 13947 del 28.07.2022 venivano chieste ulteriori 
integrazioni documentali alle società Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e della società 
Ecotermica Servizi S.p.A., necessarie per l’esame della proposta; 
- con note prot. 19646 del 26.10.2022 e 19668 del 27.10.2022 venivano chieste ulteriori 
integrazioni documentali e precisazioni alla società Engie Reti Calore s.r.l. necessarie per l’esame 
della proposta a seguito delle ultime integrazioni presentate; 
- con nota prot. 1447 del 25.01.2023 la società Engie Reti Calore s.r.l. veniva informata di 
alcuni aggiornamenti relativamente alla configurazione impiantistica della Centrale di produzione, 
definendo che, alla luce della documentazione trasmessa, la P.P.P. dovesse in ogni caso 
perfezionarsi, con la trasmissione della documentazione completa e finale, entro e non oltre il 
27.02.2023, termine poi prorogato al 14.04.2023; 
- con nota prot. 1448 del 25.01.2023 anche le la società Metan Alpi Sestriere Teleriscalda-
mento S.r.l. e della società Ecotermica Servizi S.p.A. venivano informate dei succitati aggiornamenti 
relativamente alla configurazione impiantistica della Centrale di produzione, de-finendo che, alla luce 
della documentazione trasmessa, la P.P.P. dovesse in ogni caso perfezionarsi, con la trasmissione 
della documentazione completa e finale, entro e non oltre il 27.02.2023, termine poi prorogato al 
14.04.2023; 



   

- con Delibera di Giunta comunale n. 42 del 30.03.2023 è stato approvato l’aggiornamento 
della perizia tecnico-economica, a firma dell’ing. Sergio Bazzoli della soc. Energard s.r.l., sullo stato 
degli impianti e delle reti di teleriscaldamento di Bardonecchia e dell'edificio di centrale, in quanto 
nel corso del 2022 sono stati implementati dalla soc. Lumina s.r.l. inter-venti di natura straordinaria 
a suo tempo prospettati e previsti nella nota pervenuta dalla soc. Lumina s.r.l. registrata al prot. 
58291.04.2022 e nella comunicazione di modifica non sostanziale inviata dalla stessa Lumina s.r.l. 
alla Città metropolitana di Torino pervenuta al prot. 13542 del 22.07.2022; 
- con nota prot. 5945 del 31.03.2023 la perizia aggiornata è stata trasmessa all’attuale gestore 
Lumina s.r.l. ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902; 
- con nota prot. 6067 del 3.04.3023 la suddetta perizia aggiornata veniva trasmessa alla soc. 
Engie Reti Calore s.r.l.; 
- con nota prot. 6068 del 3.04.3023 la suddetta perizia aggiornata veniva trasmessa alle soc. 
Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e Ecotermica Servizi S.p.A.; 
- in data 13.04.2023 pervenivano dalla soc. Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e 
Ecotermica Servizi S.p.A. le integrazioni richieste sulla P.P.P.; 
- in data 14.04.2023 pervenivano dalla soc. Engie Reti Calore s.r.l. le integrazioni richieste sul-
la P.P.P.; 
- con note rispettivamente prot. 9064 del 21.05.2023 e prot. 9063 del 21.05.2023 
l’Amministrazione comunale convocava separatamente la soc. Engie Reti Calore s.r.l. e le società 
Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e Ecotermica Servizi S.p.A., per il giorno 1.06.2023 ed 
in differenti orari, per la partecipazione ad un apposito incontro finalizza-to ad analizzare alcuni 
elementi e documenti delle proposte presentate, sia con riferimento agli aspetti tecnici sia con 
riferimento agli aspetti economico-finanziari ed amministrativi, nonché alla congruenza fra i dati 
riportati negli elaborati, per consentire all’Amministrazione di procedere con le opportune valutazioni 
ai sensi dell’art. 183 c.15 del D.Lgs. 50/2016; 
- con note rispettivamente prot. 10686 del 14.06.2023 e prot. 10685 del 14.06.2023 
l’Amministrazione comunale, a seguito alla riunione svoltasi il 1.06.2023, invitava la soc. Engie Reti 
Calore s.r.l. e le società Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e Ecotermica Servizi S.p.A., a 
presentare, con riferimento alla proposta presentata, i chiarimenti e le eventuali integrazioni sui temi 
oggetto dell’incontro, riguardanti aspetti tecnici, ambientali, economici e contrattuali, rimettendo alla 
valutazione delle medesime imprese l’introduzione, in conseguenza dei chiarimenti succitati, di 
eventuali modifiche al testo della convenzione e al-la matrice dei rischi, al piano economico 
finanziario nonché circa l’applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina di cui al decreto 
legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica”), assegnando per entrambe le società il termine del 1.07.2023 per l’evasione di quanto 
sopra; 
- con nota registrata al prot. 11937 del 29.06.2023 perveniva la versione definitiva della pro-
posta di Partenariato Pubblico Privato da parte della soc. Engie Reti Calore s.r.l.;  
- con nota registrata al prot. 12030 del 30.06.2023 perveniva la versione definitiva della pro-
posta di Partenariato Pubblico Privato da parte delle società Metan Alpi Sestriere Teleri-scaldamento 
S.r.l. e Ecotermica Servizi S.p.A.; 
- con nota in data 20 dicembre 2023 sono pervenute le relazioni (Relazione conclusiva e due 
allegati) relative all’esame svolto dal prof. ing. Alberto Poggio e dall’avv. Carlo Merani (con il 
supporto, così come indicato nel preventivo dallo stesso a suo tempo trasmesso, di un esperto per 
i profili più propriamente economico-finanziari); 
- il Responsabile del Procedimento ing. Francesco Cecchini ha emesso n data 20 dicembre 2023 la 
relazione conclusiva relativa al confronto fra le due proposte, allegando quale parte integrante del 
gruppo di lavoro a firma dell’avv. Carlo Merani e del prof. ing. Alberto pervenuta il 20.12.2023 a 
seguito degli incarichi di supporto al R.U.P. conferiti con Giunta Comunale n. 151 del 05.11.2021 
seguita dalla determinazione Area Tecnica n. 367 del 8.11.2021 e dalla determinazione Area Tecnica 
n. 133 del 25.05.2022, al fine di consentire all’Amministrazione comunale di individuare le 
motivazioni alla base della scelta del promotore finale della P.P.P.. come finanza di progetto, ai sensi 
del codice dei contratti, procedimento oggi normato all’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 ed in precedenza 
dall’art. 183 c. 15 del D.Lgs. 50/2016; 
 

Richiamate integralmente: 

- la Delibera di Giunta comunale n. 187 del 22.12.2023 e rispettivi allegati nella quale è stata 

valutata la fattibilità della proposta di partenariato pubblico-privato presentata ai sensi dell’art. 



   

183 del D. Lgs. 50/2016 dalle società Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e ed Eco-

termica Servizi S.p.A. di maggiore interesse pubblico, rispetto la proposta presentata dalla 

soc. Engie Reti Calore s.r.l., per le motivazioni riportate nel succitato atto, basate sulle analisi 

riportate nella Relazione conclusiva del Gruppo di Lavoro e le ulteriori considerazioni elabo-

rate nella relazione del Responsabile del procedimento, proponendo al Consiglio Comunale 

la declaratoria di interesse pubblico della proposta di Parternariato Pubblico Privato presen-

tata da Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e ed Ecotermica Servizi S.p.A.; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 22.12.2023 e rispettivi allegati con la quale l’or-

gano consiliare si è espresso confermando la fattibilità della proposta di partenariato pub-

blico-privato presentata da Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e Ecotermica Servizi 

S.p.A., con contestuale declaratoria di interesse pubblico della stessa e contestale nomina a 

Promotore dei suddetti proponenti, dando altresì mandato agli uffici e alla Giunta Comunale, 

per quanto di rispettiva competenza, di adottare tutti i successivi atti strumentali all’attuazione 

di quanto deliberato; 

Preso atto che: 

- con nota prot. 24335 del 29.12.2023 veniva trasmessa copia della Delibera di Consiglio co-

munale n. 41 del 22.12.2023 e rispettivi allegati alle società Metan Alpi Sestriere Teleriscal-

damento S.r.l. / Ecotermica Servizi S.p.A. ed Engie Reti Calore s.r.l.; 

- con nota prot. 1497 del 23.01.2024 veniva richiesta alle società Metan Alpi Sestriere Teleri-

scaldamento S.r.l. / Ecotermica Servizi S.p.A. la trasmissione del PEF asseverato da uno dei 

soggetti previsti dal D. Lgs. 36/2023, evidenziando l'importo delle spese sostenute per la 

predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno; 

Preso inoltre atto che l’ANAC, con parere n.63 del 14.02.2024, ha: 

- confermato che per le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

indette successivamente al 1° luglio 2023, secondo le indicazioni contenute all’art. 226 del 

D. Lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti) sono soggette alle disposizioni del suddetto 

nuovo codice; 

- rilevato che con riferimento alla Finanza di Progetto ex art. 183 del D. Lgs. 50/2016 non il 

nuovo codice non contiene una specifica disposizione transitoria, contrariamente a quanto 

previsto nel previgente art. 216 c. 23 del D. Lgs. 50/2016; 

- definito pertanto che le disposizioni del nuovo codice dei contratti D. Lgs. 36/2023 trovino 

applicazione per le procedure di affidamento avviate dopo l’entrata in vigore di quest’ultimo 

e quindi dopo il 1° luglio 2023, comprese quindi le gare conseguenti alla presentazione da 

parte di un promotore di una proposta di PPP come finanza di progetto, ora normata dall’art. 

193 del D. Lgs. 36/2023; 

 

Dato quindi atto che: 

- con nota prot. 4171 del 5.03.2024 le società Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. / Ecoter-

mica Servizi S.p.A. venivano invitate, ai sensi del suddetto parere, essendo la dichiarazione di fatti-

bilità/pubblico interesse della proposta di finanza di progetto in oggetto avvenuta con Delibera di 

Consiglio comunale n. 41 del 22.12.2023 ossia dopo l’entrata in efficacia del nuovo Codice dei con-

tratti , all’applicazione del nuovo Codice, con conseguente necessità adeguamento degli elaborati 

progettuali secondo quanto disposto all’art. 6 c.7 e seguenti dell’Allegato I. 7 al D. Lgs. 36/2023 ed 

anche con riferimento, per analogia, all’art. 21 del medesimo allegato, stabilendo un tempo utile di 

45 giorni e convocando inoltre un incontro di approfondimento tecnico progettuale per il giorno 

13.03.2024; 

- a seguito del suddetto incontro e a riscontro della nota del 15.03.2024 pervenuta dal promotore, 

registrata al prot. 4854 del 15.03.2024, con nota prot. 5401 del 26.03.2024 veniva concessa al pro-

motore società Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. / Ecotermica Servizi S.p.A. una proroga 

al 31.05.2024 per l’adeguamento del Progetto di Fattibilità Tecnico economica; 

- con nota del 16.05.2024, registrata al prot. 8924 del 17.05.2024, il promotore porgeva istanza per 

l’ottenimento di una ulteriore proroga di 20 giorni del termine previsto per l’adeguamento del Progetto 

al nuovo codice, prevedendo un nuovo termine al 21.06.2024; 

- con nota del 14.06.2024, registrata al prot. 10803 del 14.06.2024, alla luce del significativo numero 

di documenti da predisporre per completare le integrazioni oggetto di richiesta, il promotore porgeva 



   

istanza per l’ottenimento di una ulteriore proroga di 7 giorni del termine previsto per l’adeguamento 

del Progetto al nuovo codice, prevedendo un nuovo termine al 28.06.2024; 

- con nota prot. 11470 del 25.06.2024 veniva concesso il termine definitivo al 28.06.2024; 

 - con nota registrata al prot. 11734 del 28.06.2024 perveniva da parte del promotore l’adeguamento 

della progettazione secondo parere ANAC N.63 del 14.02.2024; 

 - con nota registrata al prot. 13851 del 31.07.2024, a seguito del supporto istruttorio dell’avv. Carlo 

Merani (email del 28.07.2024) e del Politecnico di Torino (email prof. ing. Alberto Poggio del 

15.07.2024) venivano inviate al promotore le osservazioni finali sul progetto adeguato, richiedendo 

un riscontro entro 10 giorni dal ricevimento della nota medesima; 

- con nota registrata al prot. 14449 del 8.08.2024 venivano trasmessi dal promotore gli elaborati 

aggiornati in recepimento delle suddette osservazioni; 

Preso quindi definitivamente atto del Progetto di Fattibilità Tecnico economica presentato dal pro-

motore Metan Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. / Ecotermica Servizi S.p.A. adeguato a livello 

contenutistico e formale alle disposizioni del nuovo codice dei contratti di cui al D. Lgs. 36/2023 ed 

in particolare secondo quanto disposto all’art. 6 c.7 e seguenti e art. 21 dell’Allegato I. 7 allo stesso 

decreto, composto dai seguenti elaborati: 

Documenti 
1 D_00_00 Elenco elaborati 
2 D_01_00 Relazione generale del progetto di fattibilità 
3 D_02_01 Relazione descrittiva edificio Centrale 
4 D_02_02 Relazione descrittiva edificio Magazzino 
5 D_03_01 Relazione di calcolo opere strutturali (Centrale) 
6 D_03_02 Relazione di calcolo opere strutturali (Magazzino) 
7 D_04_01 Relazione geologica area via Susa (Centrale) 
8 D_04_02 Relazione geologica area strada Rochemolles (Magazzino) 
9 D_05_00 Relazione energetica (Magazzino) 
10 D_06_00 Capitolato speciale d'appalto 
11 D_07_00 Calcolo sommario della spesa generale 
12 D_08_00 Cronoprogramma 
13 D_09_00 Prime indicazioni e misure per la sicurezza 
14 D_10_00 Piano di Manutenzione dell'opera 
15 D_11_00 Bozza di concessione 
16 D_12_01 Piano economico finanziario asseverato 
17 D_12_02 Piano economico finanziario in formato.xls 
 
Elaborati Grafici 
18 CEN_01_01 Planimetria di Inquadramento territoriale e urbanistico dell'Intervento (Centrale) 
19 CEN_02_01 Rilievo plano-altimetrico stato di fatto (Centrale) 
20 CEN_03_01 Planimetria e prospetti edifici esistenti in demolizione (Centrale) 
21 CEN_03_02 Planimetria fabbricato in progetto e collegamento impianto esistente (Centrale) 
22 CEN_04_01 Pianta quota +0.00 Edificio in Progetto (Centrale) 
23 CEN_04_02 Pianta quota +3.90 Edificio in Progetto (Centrale) 
24 CEN_04_03 Pianta quota +10.55 Edificio in Progetto (Centrale) 
25 CEN_05_01 Prospetti di progetto (Centrale) 
26 CEN_05_02 Sezioni di progetto (Centrale) 
27 CEN_06_01 Render di Progetto e fotoinserimento (Centrale) 
28 CEN_07_01 Tavole Opere Strutturali (Centrale) 
29 CEN_07_02 Tavole Opere Strutturali (Centrale) 
30 CEN_08_01 Schema funzionale sezione cogenerativa e pompa di calore 
31 CEN_08_02 Schema funzionale sezione a biomassa e pompa di calore 
32 CEN_08_03 Schema funzionale revamping centrale e collegamento impianto esistente 
33 CEN_09_01 Allegati Schede tecniche 
34 MAG_01_01 Planimetria di Inquadramento territoriale e urbanistico dell'Intervento (Magazzino) 
35 MAG_02_01 Rilievo plano-altimetrico stato di fatto + pianta edificio in demolizione (Magazzino) 
36 MAG_03_01 Planimetria generale inserimento (Magazzino) 
37 MAG_04_01 Pianta quota +0.00 Edificio in Progetto (Magazzino) 
38 MAG_04_02 Pianta quota + 4.00 Edificio in Progetto (Magazzino) 
39 MAG_04_03 Pianta quota + 8.00 Edificio in Progetto (Magazzino) 



   

40 MAG_04_04 Pianta coperture Edificio in Progetto (Magazzino) 
41 MAG_05_01 Prospetti di progetto (Magazzino) 
42 MAG_06_01 Sezioni di progetto (Magazzino) 
43 MAG_07_01 Render di Progetto e fotoinserimento (Magazzino) 
44 MAG_08_01 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato a Q=+0.00: carpenterie fondazioni 
(Magazzino) 
45 MAG_08_02 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato a Q=+0.00: carpenterie sottocatena 
e sezioni A e B (Magazzino) 
46 MAG_08_03 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato a Q=+0.00: carpenterie copertura e 
sezioni C e D (Magazzino) 
47 MAG_08_04 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato da Q=+4.00 a Q=8.00: carpenterie 
fondazioni (Magazzino) 
48 MAG_08_05 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato da Q=+4.00 a Q=8.00: carpenterie 
sottocatena e sezione A 
49 MAG_08_06 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato da Q=+4.00 a Q=8.00: carpenterie 
copertura e sezioni C e D 
50 MAG_08_07 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato da Q=+4.00 a Q=8.00: carpenterie 
solai (Magazzino) 
51 MAG_09_01 Elaborato impianto termico (Magazzino): Planimetria 
52 MAG_09_02 Elaborato impianto termico (Magazzino): schema funzionale 
53 MAG_10_01 Elaborato impianto elettrico (Magazzino): Planimetria 
54 MAG_10_02 Elaborato impianto elettrico (Magazzino): Schema quadro elettrico 
 

Preso atto della Relazione redatta dal RUP ing. Francesco Cecchini, registrata al prot. 14666 del 

14.08.2024, nella quale si conferma il mantenimento di tutti gli elementi progettuali significativi del 

Progetto Adeguato rispetto la versione oggetto delle succitate delibere di Giunta comunale n. 187 

del 22.12.2023 e di Consiglio Comunale n. 41 del 22.12.2023 che hanno portato alla scelta del 

promotore; 

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto precede, di confermare la declaratoria di fattibilità della propo-

sta e di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico economica adeguato al nuovo codice dei contratti 

secondo le indicazioni del parere dell’ANAC n.63 del 14.02.2024 presentato dal promotore Metan 

Alpi Sestriere Teleriscaldamento S.r.l. e ed Ecotermica Servizi S.p.A.; 

Dato atto che la proposta di concessione in esame è stata inserita nel Programma triennale dei 

servizi e forniture con Codice Unico Intervento n. S86501270010-2024-00006 e CUP 

C32E24000000005 ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 36/2023; 

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000 da parte del Respon-

sabile dell’Area Tecnica in merito alla regolarità tecnica e da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario in merito alla regolarità contabile; 

Visto l’art.48 del T.U.E.L. nr.267 del 18/08/2000; 

Visti l’art. 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e l’art. 193, comma 2, del 

decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;   

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo: 

1. Di confermare la declaratoria di fattibilità della proposta di P.P.P. ex art. 193 del D. Lgs. 

36/2023 relativa alla  “Progettazione e realizzazione interventi di revamping della centrale di produ-

zione e affidamento in concessione della gestione integrata dell’impianto e del servizio di teleriscal-

damento del comune di Bardonecchia” presentata dal promotore già individuato Metan Alpi Sestriere 

Teleriscaldamento S.r.l. e ed Ecotermica Servizi S.p.A., ed approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico 

economica adeguato, secondo le indicazioni del parere dell’ANAC n.63 del 14.02.2024, al nuovo 

codice dei contratti, così come presentato dal promotore  e composto dai seguenti elaborati: 

Documenti 
1 D_00_00 Elenco elaborati 
2 D_01_00 Relazione generale del progetto di fattibilità 
3 D_02_01 Relazione descrittiva edificio Centrale 
4 D_02_02 Relazione descrittiva edificio Magazzino 



   

5 D_03_01 Relazione di calcolo opere strutturali (Centrale) 
6 D_03_02 Relazione di calcolo opere strutturali (Magazzino) 
7 D_04_01 Relazione geologica area via Susa (Centrale) 
8 D_04_02 Relazione geologica area strada Rochemolles (Magazzino) 
9 D_05_00 Relazione energetica (Magazzino) 
10 D_06_00 Capitolato speciale d'appalto 
11 D_07_00 Calcolo sommario della spesa generale 
12 D_08_00 Cronoprogramma 
13 D_09_00 Prime indicazioni e misure per la sicurezza 
14 D_10_00 Piano di Manutenzione dell'opera 
15 D_11_00 Bozza di concessione 
16 D_12_01 Piano economico finanziario asseverato 
17 D_12_02 Piano economico finanziario in formato.xls 
 
Elaborati Grafici 
18 CEN_01_01 Planimetria di Inquadramento territoriale e urbanistico dell'Intervento (Centrale) 
19 CEN_02_01 Rilievo plano-altimetrico stato di fatto (Centrale) 
20 CEN_03_01 Planimetria e prospetti edifici esistenti in demolizione (Centrale) 
21 CEN_03_02 Planimetria fabbricato in progetto e collegamento impianto esistente (Centrale) 
22 CEN_04_01 Pianta quota +0.00 Edificio in Progetto (Centrale) 
23 CEN_04_02 Pianta quota +3.90 Edificio in Progetto (Centrale) 
24 CEN_04_03 Pianta quota +10.55 Edificio in Progetto (Centrale) 
25 CEN_05_01 Prospetti di progetto (Centrale) 
26 CEN_05_02 Sezioni di progetto (Centrale) 
27 CEN_06_01 Render di Progetto e fotoinserimento (Centrale) 
28 CEN_07_01 Tavole Opere Strutturali (Centrale) 
29 CEN_07_02 Tavole Opere Strutturali (Centrale) 
30 CEN_08_01 Schema funzionale sezione cogenerativa e pompa di calore 
31 CEN_08_02 Schema funzionale sezione a biomassa e pompa di calore 
32 CEN_08_03 Schema funzionale revamping centrale e collegamento impianto esistente 
33 CEN_09_01 Allegati Schede tecniche 
34 MAG_01_01 Planimetria di Inquadramento territoriale e urbanistico dell'Intervento (Magazzino) 
35 MAG_02_01 Rilievo plano-altimetrico stato di fatto + pianta edificio in demolizione (Magazzino) 
36 MAG_03_01 Planimetria generale inserimento (Magazzino) 
37 MAG_04_01 Pianta quota +0.00 Edificio in Progetto (Magazzino) 
38 MAG_04_02 Pianta quota + 4.00 Edificio in Progetto (Magazzino) 
39 MAG_04_03 Pianta quota + 8.00 Edificio in Progetto (Magazzino) 
40 MAG_04_04 Pianta coperture Edificio in Progetto (Magazzino) 
41 MAG_05_01 Prospetti di progetto (Magazzino) 
42 MAG_06_01 Sezioni di progetto (Magazzino) 
43 MAG_07_01 Render di Progetto e fotoinserimento (Magazzino) 
44 MAG_08_01 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato a Q=+0.00: carpenterie fondazioni 
(Magazzino) 
45 MAG_08_02 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato a Q=+0.00: carpenterie sottocatena 
e sezioni A e B (Magazzino) 
46 MAG_08_03 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato a Q=+0.00: carpenterie copertura e 
sezioni C e D (Magazzino) 
47 MAG_08_04 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato da Q=+4.00 a Q=8.00: carpenterie 
fondazioni (Magazzino) 
48 MAG_08_05 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato da Q=+4.00 a Q=8.00: carpenterie 
sottocatena e sezione A 
49 MAG_08_06 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato da Q=+4.00 a Q=8.00: carpenterie 
copertura e sezioni C e D 
50 MAG_08_07 Elaborato Opere Strutturali porzione fabbricato da Q=+4.00 a Q=8.00: carpenterie 
solai (Magazzino) 
51 MAG_09_01 Elaborato impianto termico (Magazzino): Planimetria 
52 MAG_09_02 Elaborato impianto termico (Magazzino): schema funzionale 
53 MAG_10_01 Elaborato impianto elettrico (Magazzino): Planimetria 
54 MAG_10_02 Elaborato impianto elettrico (Magazzino): Schema quadro elettrico 



   

 

2. Dare pertanto mandato al RUP ing. Francesco Cecchini ed al responsabile dell’Area Tecnica, 

ognuno per le rispettive competenze, di formalmente inviare la suddetta documentazione al RUP di 

Gara della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione Montana Valle Susa per gli adempimenti 

consequenziali ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 36/2023, che sarà comunque supportata dallo stesso 

RUP, con il contributo dell’avv. Carlo Merani e dell’ing. Alberto Poggio del Politecnico di Torino.   

3. Di attestare che la presente deliberazione, nell’ambito della proposta deliberativa, ha ottenuto 

come prescritto dall’art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 i pareri favorevoli di rego-

larità tecnica e contabile da parte dei servizi interessati.  

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4° del T.U.E.L. n. 267/2000 con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che 

dà esito unanime e favorevole, al fine di poter procedere all’immediata esecuzione di quanto previsto 

dal presente dispositivo. 

 



   

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
Chiara ROSSETTI 

(Documento firmato digitalmente) 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Serena MATARAZZO 

(Documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4. del D.lgs. n. 267 del 
18.8.2000) 
 

  
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Serena MATARAZZO  

(Documento firmato digitalmente) 
 

 


