

REGIONE PIEMONTE  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO  
Ente Appaltante COMUNE BARDONECCHIA



Lavori di

INTERVENTI DI CUI ALLA SOMMA URGENZA N. 5 ALLEGATO 2.1 - RIPRISTINO ASTA TORRENTIZIA T. FREJUS - TRATTO CONCENTRICO (ART.25 COMMA 2 LETT. B) -**LOTTO F**- RIPRISTINO SOGLIA SOTTOSCALZATA PRESSO IL PONTE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI BARDONECCHIA SUL TORRENTE FREJUS, RIPRISTINO LIVELLETTA DI DEFLUSSO DI FONDO ALVEO CON MOVIMENTAZIONE MATERIALE DETRITICO ALLUVIONALE

COD. TO\_A18\_1162\_25\_013

CUP C38H25000720003 – CIG B941A03381

Impresa FERRARIS S.r.l. –Via Voyron 5 –10054 Cesana Torinese (TO)

Determina in data 28/11/2025 n. 416 - Lettera commerciale del 18.12.2025 prot. 24035

Importo a base di gara soggetto a ribasso	€.	37.080,21
Ribasso d'asta del - 4,20%	€.	- 1.557,37
Importo al netto del ribasso di gara	€.	35.522,84
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	820,36
Importo contrattuale	€.	36.343,20

## VERBALE DI CONSEGNA E INIZIO LAVORI

(Decreto 07/03/2018 n. 49 art. 5)

L'anno duemilaventisei il mese di marzo il giorno 30 in Bardonecchia, località dei lavori, in seguito a preavviso dato dal Direttore Lavori si sono trovati sul luogo i signori:

Direttore dei Lavori: Dott. Federico Morra di Cella

Per l'impresa: Sig. Andrea Pauletti

Per l'Amministrazione Comunale: Ing. Francesco Cecchini

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguirsi; ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi; ha dichiarato che l'area su cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori; ha dato lettura del contratto, aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'appaltatore; e questi, fornito già di copia del contratto e degli allegati, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori suindicati, i quali dovranno essere compiuti in giorni consecutivi n. **45** (quarantacinque) decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti con il giorno **13/05/2026**.

Il Direttore dei lavori dichiara che le aree oggetto di intervento sono libere e utilizzabili dall'impresa.

L'impresa dichiara che lo stato dei luoghi corrisponde al verbale di presa visione presentato in sede gara.

Atto redatto in doppio esemplare firmato dalle parti.

L'appaltatore  
Sig. Andrea Pauletti

Il Direttore dei Lavori  
Dott. Federico Morra di Cella



Il responsabile del procedimento  
Ing. Francesco Cecchini