



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino CAP. 10052

AREA TECNICA

VERBALE DI SOMMA URGENZA 20/21.08.2026 (integrazione verbale somma urgenza del 16.08.2025)

Artt.140 D.Lgs. n. 36/2023

INTENSE PRECIPITAZIONI DEL 16/08/2025 – ATTIVAZIONE COLATE DETRITICHE SULL'ASTA TORRENTIZIA DEL RIO FOSSE – BORG. LES ARNAUDS - INTERVENTI URGENTI - INTEGRAZIONI

Si richiama integralmente quanto riportato nel verbale di somma urgenza redatto il 16.08.2026 registrato al prot. 15829 in pari data si riporta quanto segue.

A fronte delle ispezioni effettuate nei giorni successivi all'evento del 16.08.2026 che ha interessato il rio Fosse risulta necessario procedere, con le seguenti attività emergenziali:

- a) Interventi di disalveo degli accumuli di materiale detritico accumulatisi nel tratto terminale del rio Fosse fra il Ponte della via comunale (via della Scala) e la confluenza con la Dora di Melezet (vedasi documentazione fotografica allegata – foto 1). Le operazioni debbono essere eseguite con escavatore tipo ragno in considerazione della ristrettezza dell'alveo e pendenze.
- b) Movimentazione del materiale detritico depositatosi sull'alveo della Dora di Melezet, a valle della confluenza con il rio Fosse che rischia di portare il flusso torrentizio a superare e bypassare le difese spondali in sinistra idrografica (in parte costituite con massi di scogliera) con conseguente esondazione verso i terreni privati contermini.
- c) Ripristino della capacità di invaso principale della bacini di ritenuta a monte della briglia selettiva in apice conoide del rio Fosse. Come risulta dal rilievo e relazione effettuati dal CFAVS subito l'evento allegati alla presente (prot CFAVS 1474 del 19.08.2026, pervenuto al prot. comunale n. 15999 in pari data) si stima un quantitativo di circa 4.000 m³. Tale valore è stato calcolato confrontando il modello tridimensionale elaborato dallo stesso CFAVS ottenuto con quello acquisito come da verbale Prot. 983 del 4.06.2026 acquisito il 19.06.2026), quindi assolutamente in linea con quanto prospettato con il precedente verbale prot. 15829/2026. Monimentazione del materiale con escavatore e autocarro con cassone ribaltabile sia internamente al bacino sia con trasporto presso area di deponia posta più a valle su terreni comunali sez. B Fg. 20 mapp. n. 1 e 34.

Il sottoscritto ing. Francesco Cecchini, si è recato il 20.08.2026 ed il 21.08.2026 a visitare la zona del bacino di accumulo e i tratti terminali del rio fosse interessando le seguenti ditte, oltre a quella già individuate con il verbale prot. 15829 /2026:

- VACHET ENRICO con sede B.ta Les Arnauds 4, 10052 Bardonecchia P.IVA 10453300013
- 3T S.R.L. – VIA G.A. LEVIS N. 33 – 10050 CHIOMONTE (TO) - P. IVA 12108080016

Visto l'art. 140 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del D. Lgs. 36/2023 che recita testualmente:

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla

pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o, se superiore, nel limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, comunque nel limite della soglia europea. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture, ivi compresi servizi tecnici necessari per la realizzazione di lavori di somma urgenza qualora l'amministrazione competente non disponga di adeguate professionalità, entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.

1-bis. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, nei limiti dello stretto necessario.

1-ter. La circostanza di somma urgenza, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento, comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni dall'insorgere dell'evento, fatto salvo il maggiore termine stabilito dall'eventuale deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal presente articolo.

2. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente.

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all'affidatario l'esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all'esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all'acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall'operatore economico; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa è assicurata con le modalità previste dagli articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che:

- L'operatore VACHET ENRICO si è reso disponibile ad intervenire ad eseguire gli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- L'operatore 3T S.R.L. si è reso disponibile ad intervenire ad eseguire gli interventi di cui alle precedenti lettera c);

Si concordano i prezzi unitari con i rispettivi operatori per il noleggio a caldo dei mezzi necessari all'effettuazione degli interventi, tratti dal Prezzario Regione Piemonte 2026 revisione 1, senza abbattimento previsto dall'art. 140 c.3 del codice in considerazione della zona montana e difficoltà logistico-operative, come riportato in appendice I e II.

DICHIARA

che sussistono le condizioni di somma urgenza per procedere all'affidamento degli interventi dianzi descritti che si rendono indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.

DISPONE

- Alle imprese contattate e resesi immediatamente disponibili, VACHET ENRICO con sede B.ta Les Arnauds 4, 10052 Bardonecchia P.IVA 10453300013, e 3T S.R.L. – VIA G.A. LEVIS N. 33 – 10050 CHIOMONTE (TO) - P. IVA 12108080016 l'immediata esecuzione dei lavori di movimentazione del materiale alluvionale per le finalità summenzionate. Fatte salve le condizioni meteorologiche favorevoli alle operazioni.
- Si propone al Sindaco del Comune di Bardonecchia l'emissione di apposita ordinanza sindacale contingibile ed urgente per l'esecuzione degli interventi in alveo

Gli interventi di cui sopra si protrarranno per il tempo necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Bardonecchia, lì 21.08.2026

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Francesco Cecchini

allegati:

Documentazione fotografica e verbale prot. CFAVS 1474 del 19.08.2026, pervenuto al prot. comunale n. 15999 in pari data

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA EVENTO RIO FOSSE



Fig.1 – materiale da movimentare tratto terminale rio Fosse (lett. a)



Fig.2 – materiale da movimentare Dora di Melezet (lett. b)



Fig.3 – bacino di ritenuta apice conoide rio Fosse da ripristinare (lett. c)